

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ομονοίας 50, Καβάλα

Ταχ. Κώδικας : 65302

Πληροφορίες: Σούζη Μαυρομμάτη

Τηλέφωνο : 2510 222212

Email : info@chamberofkavala.gr

Καβάλα, 23/02/2021

Α.Π.:393

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Γ2'

Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 103

Ταχ. Κώδικας : 115 27, Αθήνα

Πληροφορίες: Μονάδα Γ2

Τηλέφωνο: 2131501162, -180

Email: dtsianaka@mou.gr, xhatzidaki@mou.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 10 (πρώην υποέργα 19 και 20) «Εποπτεία και παρακολούθηση του Έργου» της Πράξης «Πρωώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5069307.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο.
 - Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α).
 - Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α'171/13-11-2017) σχετικά με την τροποποίηση του εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
 - Την με αριθμ. 400/2017 Απόφαση Διορισμού του Προέδρου και των εκπροσώπων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καβάλας.
 - Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.18) Αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β) Υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020).
2. Την με αρ. πρωτ. 1611/05-07-2019 (Κωδ. Αρ 68.1, α/α ΟΠΣ 3839) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για την υποβολή προτάσεων.
3. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργική Απόφαση « Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/1.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφαση «Εθνικοί

- κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασίες ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
4. Τη με Αριθμ. Πρωτοκ. 2486/18.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΤ4653ΠΓ-5ΡΠ) και κωδικό Απόφασης Ένταξης 10520 της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» και MIS 5069307 στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».
 5. Τη με αριθμ. 36/11.12.2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», την ένταξη στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Καβάλας του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Δικαιούχο (Επιμελητήριο Καβάλας) και αναφέρεται στην πράξη «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Εποπτεία και παρακολούθηση του Έργου και σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και παρακολούθηση συμβάσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
 6. Τη με αριθμ. 83/10.02.2021 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και της ένταξης της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 362/03.02.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του **Υποέργου 10 (πρώην υποέργα 19 και 20) «Εποπτεία και παρακολούθηση του Έργου» της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με κωδικό ΟΠΣ 5069307** από το **Επιμελητήριο Καβάλας**, ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Υποέργο 10 (πρώην υποέργα 19 και 20)

Το συγκεκριμένο Υποέργο αφορά την Εποπτεία και την παρακολούθηση του Έργου. Στο πλαίσιο αυτού του Υποέργου, θα πραγματοποιηθεί η εποπτεία και η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και η παρακολούθηση των συμβάσεων του Έργου. Στο πλαίσιο του Υποέργου 10 θα πραγματοποιηθεί μίσθωση έργου **ενός (1) φυσικού προσώπου** για την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου (ΠΕ1), και σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών **ενός (1) νομικού ή φυσικού προσώπου** για τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και την παρακολούθηση των συμβάσεων. Τα δύο πακέτα εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας

Πακέτο Εργασίας 1 : Εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- ❖ Συντονισμός και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου.
- ❖ Επικοινωνία του Φορέα με τους συμμετέχοντες αλιείς.
- ❖ Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης του Έργου.
- ❖ Παρακολούθηση και εποπτεία της διοργάνωσης συμμετοχής του Φορέα στις δράσεις προβολής.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

- ❖ Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου – έλεγχος παραδοτέων.
- ❖ Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου του έργου.
- ❖ Δημιουργία και τήρηση Φακέλων του έργου (Φυσικού Αντικειμένου, Οικονομικού Αντικειμένου, Διαχειριστικών Εγγράφων κλπ.).
- ❖ Έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου και τη διαβίβαση της σχετικής επιστολής στον οικονομικό υπεύθυνο του έργου.
- ❖ Εντοπισμός κινδύνων ή αποκλίσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων.
- ❖ Αλληλογραφία – επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς (πχ. ΕΥΔ Αλιείας και Θάλασσας, Ανάδοχοι, Ωφελοούμενοι κλπ.)
- ❖ Εκτέλεση των πληρωμών.
- ❖ Εκπροσώπηση του φορέα στις δράσεις προβολής.

Παραδοτέα:

- ❖ Π1.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές με την πρόοδο του Έργου.
- ❖ Π1.2 : 6 περιοδικές εκθέσεις προόδου του Έργου [M6-M12-M18-M24-M30-M36].

Πακέτο Εργασίας 2 : Σύνταξη, προετοιμασία των τευχών διαγωνισμών και παρακολούθηση των συμβάσεων του Έργου

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- ❖ Η σύνταξη και υποβολή των τευχών των διαγωνισμών του Έργου.
- ❖ Η παρακολούθηση των συμβάσεων του Έργου.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

- ❖ Σύνταξη και υποβολή των τευχών των διαγωνισμών του έργου.
- ❖ Σύνταξη φακέλου δημόσιων συμβάσεων του Ν. 4412/2016 και Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού.

Παραδοτέα:

- ❖ Π2.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές.
- ❖ Π2.2 : Τεύχη διαγωνισμών.
- ❖ Π2.3 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕ 1	Π1.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές με την πρόοδο του Έργου. Π1.2 : 6 περιοδικές εκθέσεις προόδου του Έργου [M6-M12-M18-M24-M30-M36].	1/3/2021	31/12/2023	34	46.500€	46.500€
ΠΕ 2	Π2.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές. Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων. Π2.3 : Τεύχη διαγωνισμών.	1/3/2021	31/12/2023	-	33.480€	33.480€

ΣΥΝΟΛΑ				34	79.980€	79.980€
---------------	--	--	--	-----------	----------------	----------------

Το αναλυτικό **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ** των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών του Υποέργου 10 αποτυπώνεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο)**

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 10 ανέρχεται στα 79.980€ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (δημόσια δαπάνη) (όπως προβλέπεται από την Απόφαση Ένταξης).

Ο αναλυτικός Π/Υ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν**.

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες]

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]



Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

[Περιγράφονται:

- οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου
- οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ. *(μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)*

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για υλοποίηση με Ίδια Μέσα				
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
	Τμήμα/ Μονάδα	Θεσμικό Πλαίσιο ¹	ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ
Απόφαση υλοποίησης Υποέργου				
Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο <i>(εάν απαιτείται)</i>				
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου				
Οικονομική Διαχείριση				
Νομική Υποστήριξη <i>(προαιρετικά)</i>				
Λοιπά.....				

- το σχήμα Διοίκησης του Υποέργου
- ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Υποέργου
- οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Ομάδας (-ων) Έργου
- οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων]

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2**

[Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταιρών, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

¹ Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού²

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ³		Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών ⁴	Σύνολο Έμμεσων Δαπανών ⁵	Σύνολο	
		Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού	Κόστος Τακτικού Προσωπικού	Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Έκτακτου Προσωπικού	Κόστος Προμηθειών	Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών				
ΠΕ 1	Π1.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές με την πρόοδο του Έργου.	1,5	0€	34	46.500€					46.500€	
ΠΕ 1	Π1.2 : 6 περιοδικές εκθέσεις προόδου του Έργου [Μ6-Μ12-Μ18-Μ24-Μ30-Μ36].										
ΠΕ 2	Π2.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές.										
ΠΕ 2	Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων.			-	33.480€					33.480€	
ΠΕ 2	Π2.3 : Τεύχη διαγωνισμών.										
ΣΥΝΟΛΑ		1,5 Α/Μ	0 €	34 Α/Μ	79.980€ € € € €		79.980€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		79.980 €			 €					

² Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου.

³ Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

⁴ Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου

⁵ Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

	(Α)	(Β)	(Γ)	(Δ)	(Ε)	(ΣΤ)	(Ζ)	(Η)	(Θ) ⁶
α/α	Όνοματεπώνυμο ⁷	Ειδικότητα	Τρόπος απασχόλησης: α) Ποσοστό (...%) του συμβατικού χρόνου β) υπερωριακή απασχόληση γ) πρόσθετη απασχόληση Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση	Εργασίες – Καθήκοντα- Ρόλος	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονική διάρκεια (από-έως)	Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ	Μικτό Μηνιαίο Κόστος	Κόστος (€)
1	Μάρκος Δέμπας	Πρόεδρος Επιμελητηρίου	Ποσοστό του συμβατικού χρόνου	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος χρονοδιαγράμματος Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου 	ΠΕ 1-ΠΕ 2	1/1/2021-31/12/2023	0,5	0	0
			0,5 Α/Μ		Π1.1-Π1.2-Π2.1-Π2.2-Π2.3				
2	Σούζη Μαυρομάτη	Διευθύντρια Επιμελητηρίου	Ποσοστό του συμβατικού χρόνου	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος χρονοδιαγράμματος Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου 	ΠΕ 1-ΠΕ 2	1/1/2021-31/12/2023	0,5	0	0
			0,5 Α/Μ		Π1.1-Π1.2-Π2.1-Π2.2-Π2.3				
3	Μιχαλίτσα Κιτσίκου	Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού	Ποσοστό του συμβατικού χρόνου	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος Οικονομικού Αντικειμένου 	ΠΕ 1-ΠΕ 2	1/1/2021-31/12/2023	0,5	0	0
			0,5 Α/Μ		Π1.1-Π1.2-Π2.1-Π2.2-Π2.3				
								Σύνολο	0 €

⁶ (Θ) = (Ζ) x (Η)

⁷ Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

α/α	Ειδικότητα	Σχέση Απασχόλησης	Τρόπος πρόσληψης/ Νομική Βάση	Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα (από –έως)	Χρόνος (μήνες)	Κόστος (€)
1	ΑΕΙ/ΤΕΙ με Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων	Μίσθωση έργου	Νομοθεσία που διέπει τα Επιμελητήρια	ΠΕ 1 Παραδοτέα: Π1.1 - Π1.2	1/3/2021- 31/12/2023	34	46.500€
						Σύνολο	46.500€

Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	χρονικό διάστημα διάθεσης στο έργο	Κόστος Απόσβεσης (€)	Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
						Σύνολο	€	

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
1	Σύνταξη των τευχών διαγωνισμών του Έργου	ΠΕ 2	Νομοθεσία που διέπει τα Επιμελητήρια	Τεμάχια	1	33.480€	33.480€	
Σύνολο							33.480€	

Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών)

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
Σύνολο								

Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες

α/α	Περιγραφή	Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας	Διαδικασία Ανάθεσης / θεσμικό πλαίσιο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος (€)	Παρατηρήσεις
Σύνολο								

Ο νόμιμος εκπρόσωπος



ΕΠΙΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ



Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέρπας